

Протокол встречи

по уточнению технического задания и условий договора

20.10.2025

Москва, Покровский бульвар, д.11с10

В рамках сотрудничества команды заказчика "4-ый энергоблок" и команды исполнителя "MINT" по созданию ИИ ассистента для сайтов, проведена запротоколированная настоящим протоколом встреча.

Присутствовали:

- Басин М.Н.
- Ткачев Н.А.
- Коновалов И.А.
- Смирнов Н.Д.

В процессе встречи были обсуждены следующие вопросы и задачи:



1. Коррекция метрик проекта. Удаление метрики конверсии.
2. Интеграция с CRM.
3. База знаний.
4. Функционал панели администратора.
5. Технические параметры. Кол-во одновременных пользователей. Время ответа. MTTR. RTO.
6. График обновлений.
7. Бюджет.

Постановили:

1. Убрать метрику конверсии.
2. С CRM должны синхронизироваться чаты пользователей.
3. Ответственность за предоставление базы знаний несёт заказчик.
4. Функционал панели администратора составляет добавление новых менеджеров, загрузка файлов для дообучения.
5. Технические параметры:
 - Система должна быть рассчитана на одновременное подключение до 10.000 пользователей.
 - Время ответа должно составлять до 15 секунд.
 - MTTR = 1 суткам.
 - RTO = 2 суток.
6. Первичная разработка MVP, после неё добавление нового функционала раз в 3–6 месяцев.
7. Увеличение бюджета с 1 до 5 миллионов.

Присутствовавшие

"20" октября 2025

- Басин М.Н. / 
- Ткачев Н.А. / 
- Коновалов И.А. / 
- Смирнов Н.Д. / 

Протокол заполнен в единственном экземпляре и хранится у команды исполнителя.

Ответственный за хранение Басин М.Н. / 